

Số: /KH-UBND

Chí Linh, ngày tháng 9 năm 2021

**KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021 - 2022**

**Phần I
Kết quả làm thủy lợi Đông Xuân năm 2020-2021.**

I. Kết quả thực hiện:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Thực hiện Kế hoạch số 1525/KH-SNN ngày 22/10/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT, Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021. Quyết định số 219/QĐ-SNN ngày 26/11/2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc phê duyệt danh mục công trình trong kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 do UBND thành phố Chí Linh làm chủ đầu tư được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí làm thủy lợi và phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2020-2021 thành phố Chí Linh. Theo đó ngày 30/10/2020 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi và phòng chống hạn vụ Đông Xuân năm 2020-2021 thành phố Chí Linh. Ngày 30/10/2020 Ban chỉ đạo thành phố đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện làm thủy lợi Đông Xuân năm 2020-2021.

Căn cứ Quyết định, Kế hoạch của thành phố các địa phương đã chủ động thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi và phòng chống hạn vụ Đông Xuân năm 2020-2021.

Các địa phương căn cứ vào khối lượng được tỉnh, thành phố giao đã chỉ đạo các Hợp tác xã Nông nghiệp tổ chức chuẩn bị đầu tư và các hồ sơ liên quan theo quy định để thực hiện.

- Khối lượng thực hiện/Khối lượng kế hoạch UBND tỉnh giao: 73.379 m³/73.379 m³ (đạt 100%)

- Khối lượng ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí: 20.000 m³

- Khối lượng thủy lợi nhỏ nội đồng do các địa phương tự thực hiện. 53.379 m³

- Đơn giá hỗ trợ: 30.000 đồng/m³; Kinh phí quyết toán: 600.000.000 đồng từ ngân sách Tỉnh hỗ trợ và được thanh toán, giải ngân cho các địa phương (Các Hợp tác xã Nông nghiệp) sau khi các địa phương đã hoàn thành khối lượng nạo vét theo quyết định được giao.

2. Đánh giá kết quả thực hiện:

- Thuận lợi: Được sự quan tâm của Tỉnh, các Sở, ngành của tỉnh hàng năm đã hỗ trợ một phần kinh phí để địa phương thực hiện kế hoạch nạo vét Đông Xuân đảm bảo tiến độ theo quy định, đảm bảo việc tu bổ kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các địa phương sau khi Ban chỉ đạo thành

phổ triển khai Kế hoạch thực hiện làm thủy lợi Đông Xuân năm 2020-2021 đã chủ động chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp và nhân dân tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao.

- Khó khăn, tồn tại: Do đặc điểm địa hình đồi núi khó khăn về nguồn nước tưới, hệ thống kênh mương lớn, việc đầu tư kiên cố hóa kênh mương còn hạn chế, một số diện tích chưa chủ động được nước tưới, vì vậy hàng năm vào đầu vụ Chiêm xuân lượng mưa ít thường xảy ra hạn cục bộ ở một số xã, phường nhất là diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các xã, phường phía Bắc đường 18.

Phần II

Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021-2022

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác làm thủy lợi Đông xuân năm 2021 – 2022 theo đúng chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh và Thành phố giao, nhằm nâng cao năng lực hiệu quả công trình góp phần phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn thành phố.

Phát huy hiệu quả công trình thủy lợi nhằm đảm bảo nhiệm vụ tưới tiêu chủ động phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế.

2. Yêu cầu:

UBND các xã, phường thành lập BCD làm thủy lợi Đông Xuân tại địa phương và chỉ đạo đến các thôn, khu dân cư để toàn dân tích cực tham gia làm thủy lợi Đông xuân góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch UBND thành phố giao;

Các đơn vị, phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác làm thủy lợi Đông Xuân;

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2021 - 2022 đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, khối lượng đào đắp và thời gian quy định.

II. Kế hoạch thực hiện:

1. Phương châm chỉ đạo:

UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi và phòng chống hạn vụ Đông Xuân năm 2021-2022 và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022.

Căn cứ vào nhiệm vụ công trình, đề xuất khối lượng của các địa phương, đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh xây dựng kế hoạch và danh mục các tuyến kênh dẫn tưới, tiêu, bờ vùng và cửa cống hồ hút trên địa bàn thành phố giao cho các xã, phường thực hiện trong kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021- 2022.

Các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022 và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch được giao.

2. Kế hoạch khối lượng làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021-2022:

2.1. Tổng khối lượng dự kiến nạo vét: 76.730 m³; trong đó:

- Nạo vét cửa cống, hồ hút: 1.434 m³

- Nạo vét kênh dẫn: 45.850 m³
- Nạo vét kênh nổi: 990 m³
- Đắp tu bổ bờ vùng: 500 m³
- Tiêu thủy lợi do các Hợp tác xã nông nghiệp và nhân dân tự làm: 27.957 m³
(Có biểu chi tiết kèm theo)

+ Khối lượng các xã, phường tự đầu tư thực hiện:

Tùy theo tình hình hệ thống công trình thủy lợi tại các địa phương; UBND các xã, phường chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp lập kế hoạch cụ thể, giao cho các cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với một số xã, phường có hồ chứa loại nhỏ do địa phương quản lý và các tuyến kênh dẫn có nhu cầu nạo vét để phục vụ sản xuất nông nghiệp, do ngân sách tỉnh, thành phố chưa có điều kiện hỗ trợ kinh phí thực hiện, các địa phương chủ động huy động nguồn kinh phí, lập kế hoạch báo cáo UBND thành phố và tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

2.2. Khối lượng do Xí nghiệp khai thác CTTL Chí Linh thực hiện

(Khối lượng do Xí nghiệp KTCT thủy lợi Chí Linh thực hiện theo Kế hoạch giao của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi tỉnh)

3. Về kinh phí hỗ trợ khối lượng làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022:

3.1. Đề nghị Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các công trình thủy lợi do địa phương quản lý để thực hiện: kênh dẫn nhánh; nạo vét cửa cống, hồ hút; tôn cao bờ vùng, nạo vét kênh nổi, đơn giá hỗ trợ 30.000 đồng/ m³.

3.2. Các địa phương tự cân đối nguồn vốn và huy động nhân lực, máy móc thiết bị tổ chức thực hiện các hạng mục còn lại.

3.3. Các hạng mục do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Chí Linh thực hiện theo Kế hoạch giao của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương

4. Thời gian triển khai thực hiện:

- Thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022 thành phố trước ngày 02/11/2021;

- Các xã, phường Thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022 trước ngày 01/11/2021.

- Tổ chức ra quân làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022 từ ngày 01/11/2021 kết thúc trước ngày 31/12/2022.

(Một số hạng mục do rút nước muộn có thể hoàn thành chậm hơn)

III. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố thẩm định, trình duyệt các hồ sơ kỹ thuật, phối hợp với các phòng, đơn vị hướng dẫn các xã, phường triển khai thực hiện và nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các hạng mục công trình do các HTX nông nghiệp thực hiện được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, chế độ chính sách.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022 đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tiến độ; tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT về tiến độ thực hiện.

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch: căn cứ nguồn vốn hỗ trợ làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021-2022, phối hợp các phòng chuyên môn hướng dẫn các HTX nông nghiệp thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

3. Phòng Tài nguyên và MT phối hợp các phòng chuyên môn thành phố hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hoa màu để giải phóng mặt bằng thi công.

4. Xí nghiệp KTCTTL thành phố có trách nhiệm: Phối hợp cùng các phòng chuyên môn thành phố và địa phương xây dựng kế hoạch gan, tháo nước phục vụ công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Thực hiện khối lượng giao cho đơn vị trong Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022; cùng các ngành chức năng của thành phố, hướng dẫn các xã, phường lập thủ tục hồ sơ theo quy định; cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các địa phương thực hiện làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022 đảm bảo kỹ thuật, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch; tham gia nghiệm thu công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

5. Đài phát thanh thành phố, Đài truyền thanh các xã, phường: Tăng cường thời lượng cho tuyên truyền, đưa tin để động viên toàn dân hăng hái tham gia làm thủy lợi Đông Xuân phục vụ sản xuất nông nghiệp phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao, đúng thời gian quy định.

6. Ủy ban nhân dân, Hợp tác xã nông nghiệp các xã, phường:

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban đơn vị tổ chức giải phóng mặt bằng, phát động phong trào thi đua, huy động lực lượng đồng loạt ra quân làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021 - 2022, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ theo quy định và phù hợp với nội dung dồn điền đổi thửa tại địa phương; thời gian tập trung đồng loạt, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Trên đây là kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2021 - 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh yêu cầu các đơn vị, địa phương và các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo UBND thành phố (*qua phòng Kinh tế thành phố*) để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp&PTNT
 - Thường trực Thành ủy;
 - Thường trực HĐND thành phố;
 - Chủ tịch UBND thành phố;
 - Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
 - Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
 - UBND các xã, phường;
 - Hợp tác xã NN các xã, phường;
 - Lưu VT.
- } Để báo cáo

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Huỳnh